



«Утверждаю»
Председатель правления
ЖК «Салават»
Смирнова Т.Р.
«23» мая 2011г.

ГРАФИК
текущего ремонта лестничных клеток на 2012г. рабочими ЖК «Салават»

№ п/п	Адрес объекта	Общая площадь М ²	Сроки ремонта	
			Начало	Окончание
1	Ленинградская, 1/126	4176,9	декабрь 2011	январь
2	Ленинградская, 69	2868,6	январь	февраль
3	Космонавтов, 28	2648,2	февраль	март
4	Космонавтов, 24	2615,9	март	апрель
5	Островского, 54	2915,1	апрель	май
6	Островского, 56	2889,2	май	июнь
7	Уфимская, 114	2817,8	октябрь	октябрь
8	Уфимская, 112	2849,0	ноябрь	ноябрь
9	Уфимская, 112а	4077,7	декабрь	январь 2013
	ИТОГО:	27858,4		

Гл. инженер

/Амирханова Г.М.