



Утверждаю
 Председатель ЖК «Сал»
 Смирнова Т.Р.
 "23" января 2011г.

ПЛАН
 текущего ремонта электрооборудования на 2012 г.

Наименование работ	Шифр	Ед. изм.	Ед. измер.	Норма времени	План на год		По кварталам									
							Объем	Ч. час	1 кв-л		2 кв-л		3 кв-л		4 кв-л	
									Объем	Ч. час	Объем	Ч. час	Объем	Ч. час	Объем	Ч. час
Проф. осмотры			100 площ.													
- лестничных клеток	Прим.4		100пл.м.	9	17,94	161	3,6	32	5,37	48	3,6	33	5,37	48		
- вводов зданий			здан.	2	82	164	18	36	23	46	18	36	23	46		
- подвалов	Прим.4	здания	1000 м ²	2	79,42	159	15,192	30	24,518	49	15,192	31	24,518	49		
Смена: патронов	67-11-1		шт.	0,369	250	92	60	22	60	22	70	26	60	22		
выключателей	67-9-1	1000 м	шт.	0,241	180	43	40	10	50	12	50	12	40	9		
лампочек	67-5-1		шт.	0,07	1200	84	300	21	300	21	300	21	300	21		
эл/провода	VI-5	шт	м/п	0,51	1000	510	250	127	250	127	250	128	250	128		
Ремонт патронов	VI-9		шт.	0,25	360	90	80	20	90	22	100	25	90	23		
Ремонт выключател	VI-7	шт	шт.	0,25	280	70	60	15	70	17	80	20	70	18		
Ремонт групповых ш	67-13-1	шт	шт.	1,21	380	460	80	97	100	121	100	121	100	121		
клетке без смены автоматов																
То же со сменой авто	67-14-1	шт	шт.	4,83	260	1256	60	290	60	290	80	386	60	290		
Ремонт силового пре	67-15-1		шт.	5,56	41	228	8	44	11	61	11	62	11	61		
Смена светильников	67-8-1	шт	шт.	0,89	100	89	25	22	30	27	20	18	25	22		
Пробивка борозд в к	VI-8		м/п	3,84	320	1229	80	307	80	307	80	308	80	307		

Текущий	4151	975	1027	1127	1022
Осмотры	484	98	143	100	143
Непредвиденные	684	184	168	159	173
Всего:	5319	1257	1338	1386	1338

Гл. инженер  Амирханова Г.М.